





Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Смольковская средняя школа»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки	Отметка о выполнении
1.	Назначение руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Приказ	Февраль 2023г.	
2.	Создание рабочей группы для разработки комплекса мер по созданию и функционированию Центра, Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей	Директор	Приказ	Февраль 2023г.	
3.	Размещение на сайте МБОУ «Смольковская средняя школа» раздела о создании Центра	Ответственный за ведение сайта	Страница сайта	Февраль-март 2023	
4.	Утверждение комплексного плана («дорожной карты») по созданию и по функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Приказ	Февраль 2023г.	
5.	Утверждение медиаплана создания и функционирования Центра	Директор	Приказ	Февраль 2023г.	
6.	Разработка и утверждение	Директор,	Приказ	Февраль	



	Положения о Центре	рабочая группа		2023г.	
7.	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Директор, рабочая группа	План помещений	Февраль 2023г.	
8.	Разработка дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	Март 2023г.	
9.	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ (ремонт, закупка мебели, брендинг). Получение, размещение оборудования	Директор, заместитель директора, руководитель Центра	Контроль проведения работ	Май август 2023г.	
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Список работников; отчет по курсовой подготовке	Февраль 2023г.	
11.	Повышение квалификации сотрудников Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации	По отдельному графику	
12.	Разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июнь август 2023 г.	
13.	Разработка и утверждение плана воспитательных, внеурочных мероприятий Центра	Директор, руководитель Центра, педагогические сотрудники	Приказ, план учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий Центра	Июнь-август 2023г	
14.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказ	Август 2023г.	
15.	Проведение мониторинга готовности площадок	Директор, руководитель	Размещение фотографий на	август	



	Центра к открытию	Центра	сайте	2023 г.	
16.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Директор, руководитель Центра	Линейка	01.09. 2023г.	
17.	Мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель Центра	Направление информации в УО ИМП администрации Городецкого муниципально го района	По отдельно му графику	
18.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Директор, руководитель Центра, педагогические работники	Организация участия в мероприятиях педагогов		



Медиаплан по информационному сопровождению  
создания и функционирования  
Центра образования естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста»  
в МБОУ «Смольковская средняя школа»

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ	Срок	Смысловая нагрузка	Форма
1.	-Информация о начале реализации проекта. -Заседание Рабочей группы	Интернетресурсы, социальные сети	Февраль, март 2023г.	Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования естественнонаучной технологической направленностей «Точка роста»	Статьи, новости, фоторепортажи
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Интернетресурсы, социальные сети	март-август 2023 г.	Видеопрезентация	Новости, статьи, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Центра	Интернетресурсы, социальные сети	по отдельному графику	Новости об участии педагогов в курсах повышения квалификации	Новости, фоторепортажи
4.	Начало ремонта (запуск горячей линии по вопросам записи детей)	Социальные сети	Июнь 2023г.	Публикация информации, фото-видео-фиксация первоначального состояния помещений	Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей/запуск рекламной	Социальные сети	Август 2023г.	Онлайн реклама на сайтах о наборе детей в Центр	Новости, фоторепортажи



	кампании				
6.	Размещение информации о наборе обучающихся в Центр	Социальные сети	Август 2023г.	Информация о наборе обучающихся в Центр	Новости, фоторепортаж
7.	Завершение ремонта помещений/приемка, установка оборудования	Социальные сети	Август 2023г.	Информация о степени готовности инфраструктуры, итоги набора детей	Новости, фоторепортаж
8.	Торжественное открытие Центра	Социальные сети	1 сентября 2023 г.	Презентация торжественного открытия Центра с привлечением представителей органов власти, жителей микрорайона, общественных организаций	Новости, фоторепортаж
9.	Информационное сопровождение	Социальные сети	В течение года	Информация об образовательной деятельности в Центре	Новости, фоторепортаж